

NATIONS UNIES

**COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'EUROPE**

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ**

UNITED NATIONS

**ECONOMIC COMMISSION
FOR EUROPE**

SEMINAIRE

СЕМИНАР

SEMINAR

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ



Dist.
GENERAL

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТАТИСТИКОВ

CES/SEM.43/16 (Summary)
21 Mars 2000

Семинар по интегрированным статистическим
информационным системам и связанным
с ними вопросам (ИСИС-2000)
(Рига, Латвия, 29-31 мая 2000 года)

RUSSIAN
Original: FRENCH

Тема II: Планирование и осуществление статистических проектов

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ В НИСЭИ

Вспомогательный документ,

представленный НИСЭИ (Франция)¹

РЕЗЮМЕ

1. Цель настоящего документа заключается в изложении информации о том, каким образом осуществлялось управление проектами в НИСЭИ в течение последних 10 лет, с тем чтобы изучить, каким образом развивалась деятельность организации в этой области.
2. В 1990 году деятельность в области осуществления проектов имела своей главной целью обеспечить наиболее эффективное управление информационными проектами. В этой связи было создано конкретное структурное подразделение, Департамент по проектам, цель деятельности которого заключалась в сокращении числа звеньев

¹ Автор: Кристоф Альвизе.

управленческой цепочки между руководством НИСЭИ и проектами и в выделении проектов и операций по их обслуживанию в отдельные категории.

3. В 1996 году степень распространения информационной технологии достигла такого уровня, что отдельная деятельность по осуществлению проектов и их обслуживанию привела к возникновению конкуренции между двумя службами в ущерб эффективному функционированию всей системы и, тем самым, к созданию опасности для успешной реализации некоторых проектов в результате нехватки необходимых ресурсов и других проектов в связи с отсутствием надлежащих методов. В этой связи было создано другое структурное подразделение, цель деятельности которого заключалась в улучшении условий для запуска в эксплуатацию прикладных программ, успешной реализации которых в значительной степени препятствовала архитектура клиент-сервер. Еще одна цель заключалась в укреплении механизмов управления проектами самими клиентами в связи с тем, что проекты уже не осуществлялись под непосредственной ответственностью специалистов по информатике и вычислительной технике, а предусматривали необходимость совместного привлечения различных источников информационного, организационного и статистического характера.

4. Новый генеральный план развития информационных систем на 2000-2004 годы предусматривает доработку предварительных соображений по проекту с целью извлечения максимальной пользы из новых технологий: в данном случае речь идет, скорее, о повторной разработке проектов в зависимости от особенностей новых технологий, чем об использовании нынешних технологий с целью повторного осуществления проектов, подготовленных на основе технологий предыдущего поколения.
