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LITGRID AB 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2019 m. vasario 15 d. Nr. 3 
Vilnius 

 
LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, buveinė registruota adresu A. 
Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre (toliau — Bendrovė), valdybos posėdis įvyko 2019 m. vasario 15 d.  
 
Valdybos posėdis buvo sušauktas vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 23 d. LITGRID AB valdybos 
sprendimu Nr. 3.1. (protokolo Nr. 44) patvirtinto LITGRID AB valdybos darbo reglamento 
23.7., 32, 35-36, 48-50 punktuose nustatyta neeilinio valdybos posėdžio sušaukimo ir 
balsavimo jame tvarka. Valdybos posėdis įvyko valdybos nariams balsuojant raštu 
(balsavimo biuleteniai pridedami).  
 
Valdybos nariai patvirtino, kad valdybos posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų 
procedūrų. 
 
Posėdyje dalyvavo visi Bendrovės valdybos nariai:  
1. Algirdas Juozaponis, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius; 
2. Domas Sidaravičius, ERGO Invest SIA bendrovės vadovas ir valdybos narys; 
3. Nemunas Biknius, UAB „EPSO-G“ Strategijos ir plėtros direktorius; 
4. Rimvydas Štilinis, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius; 
5. Šarūnas Nedzinskas, UAB „Skuba“ finansų direktorius. 

Posėdyje dalyvavo 5 (penki) iš 5 (penkių) išrinktų ir einančių pareigas valdybos narių. 
Vadovaujantis Bendrovės įstatų 49 punktu, kvorumas nustatytas, valdyba gali priimti 
sprendimus (nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso posėdžio metu). 
 
Posėdžio pirmininkas — LITGRID AB valdybos pirmininkas, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros 
direktorius Rimvydas Štilinis.  
 
Posėdžio sekretorė — LITGRID AB valdybos sekretorė, generalinio direktoriaus padėjėja 
Sigita Ropienė. 
 
Valdybos posėdyje buvo svarstomas šis DARBOTVARKĖS klausimas, kurio teikimas atitinka 
LITGRID AB Valdybos darbo reglamento nuostatas: 
 

 

Nr. Svarstomi klausimai Tipas Informacijos rengėjas 

1.  Dėl ilgalaikio turto sukūrimo už kainą, 
didesnę kaip 3 000 000 EUR („LitPol link 
jungties išplėtimo I etapas“) — dėl 
pritarimo esminėms sandorio sąlygoms 
ir neeilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimo 

Sprendimas Rūta Ramanauskaitė, 

LITGRID AB l. e. p. Teisės 

skyriaus vadovė  

Juozas Abaravičius, 

LITGRID AB 

Sinchronizacijos 

programos valdymo 

skyriaus vyresnysis 

projektų vadovas      
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1. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio turto sukūrimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 EUR 
(„LitPol link jungties išplėtimo I etapas“) — dėl pritarimo esminėms sandorio sąlygoms 
ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  
 
<...> 
 
BALSAVIMAS:  5 (penki) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“. Valdybos nariai vienbalsiai 
balsavo ,,UŽ“ siūlomo sprendimo priėmimą.  
 
NUTARTA: 
1. Pritarti ilgalaikio turto — („LitPol link jungties išplėtimo I etapas“) — sukūrimui, 
sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB 
(juridinio asmens kodas: 304317232, adresas: Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-74202 
Jurbarko r.), kurios priimta sutarties suma be PVM – 21 647 000,00 EUR, su PVM – 26 
192 870,00 EUR. 
2. Patvirtinti esmines „LitPol link jungties išplėtimo I etapas“ projektavimo ir statybos 
darbų pirkimo sutarties sąlygas:   
2.1. Bendrosios sąlygos. Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos 
ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei 
įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta 
laida lietuvių kalba, 2007 m.); 
2.2. Projekto apimtis (Sutarties objektas ir dalykas). Sutarties etapai. Rangovas 
įsipareigos atlikti LitPol Link jungties išplėtimo pirmojo etapo Alytaus keitiklių stoties 
teritorijoje darbus (Projektas). Sutarties dalykas. 400/330 kV galios 
autotransformatoriai, užtikrinantys ne mažesnį kaip 1800 MVA elektrinės galios 
pralaidumą, kurie turi būti įrengti Alytaus keitiklių stotyje, tam reikiami Alytaus 400 
kV ir 330 kV skirstyklų išplėtimo darbai, reikiamos įrengti arba pertvarkyti elektros 
linijos bei Alytaus 400 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinimo pertvarkymas, tokiu 
būdu išplečiant tarpsisteminę Lietuvos ir Lenkijos jungtį LitPol Link ir užtikrinant 
techninę galimybę sujungti Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemas darbui avariniu 
sinchroniniu režimu (Objektas). 
Projektas susideda iš 3 etapų: 
I etapas (PAV atranka) – atlikti atrankos dėl Objekto poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras ir pateikti Užsakovui atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo; 
II etapas (Techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas). 
III etapas (Rangos darbai) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti 
Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei 
pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktą.  
2.3. Sutarties rūšis. Poveikio aplinkai vertinimo, projektavimo  ir statybos rangos darbų 
sutartis; 
2.4. Sutarties įgyvendinimo terminai. Projektas turi būti užbaigtas iki 2020-12-31. 
Sutartis taip pat apims ir Rangovo įsipareigojimus per garantinius terminus. 
2.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Rangovas turės pateikti Užsakovui (A) Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama pirmo 
pareikalavimo, neatšaukiama ir besąlyginė banko garantija. Garantijos dydis turi būti 
10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą.  
2.6. Sutarties kainodara ir kaina. Priimta Sutarties suma už visą Projektą bus fiksuota. 
Kiekvienas Sutarties etapas turės savo fiksuotą kainą – Priimtą Sutarties sumą. 
Kiekvieno etapo kaina bus mokama dalimis, kurių dydis nustatytas Sutarties projekto 
priede kaip procentinė dalis nuo priimtos Sutarties sumos. Mokėjimai susieti su 
pasiektais tarpiniais rezultatais. Mokėjimų grafikai bus Sutarties priedas. Prie Sutarties 
bus pridėtos Kainodaros taisyklės kaip priedas. 
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2.7. Atsiskaitymo tvarka. Mokėjimai Rangovui bus atliekami  pagal mokėjimų žiniaraštį. 
Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos faktūros pateikimo 
naudojantis informacinės sistemos „E- sąskaita“ priemonėmis dienos. Visi mokėjimai 
atliekami eurais. 
2.8. Išankstinis mokėjimas (avansas). Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą 
(avansą) – 5% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą – su sąlyga, jog pateiks 
Užsakovui pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir besąlyginę banko garantiją avanso 
sumai ir Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  
2.9. Bendros atsakomybės ribos. Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už 
tiesioginius nuostolius pagal Sutartį: 
(A) Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos; 
(B) Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Sutarties kainos; 
• Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos. 
• Bauda už vėlavimą pateikti programą - 5 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti 
pradinę programą.  
• 100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą 
programą. 
• Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali 
viršyti 10 000 eurų. 
• Kompensacija už uždelsimą - Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties 
sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. 
• Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną 
dieną, mokama eurais. 
• Už Kritinės datos, iki kada Rangovas privalo pateikti Užsakovui galutinius Techninius 
sprendinius, praleidimą - 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą už 
kiekvieną dieną, mokama eurais. 
• Už III etapo vėlavimą - 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą už 
kiekvieną dieną, mokama eurais. 
<...> 
 
PRIDEDAMA: 
 
1 priedas. NETEIKIAMA: 

1.1. Rangos sutarties dėl LitPol Link jungties išplėtimo I etapo poveikio aplinkai vertinimo, 
projektavimo ir statybos rangos darbų ir jo priedų projektas, pridedama elektroniniu Pdf 
formatu, 63 lapai. 

1.2. NETEIKIAMA. 

 
<...> 
 
 
 
Valdybos pirmininkas      _______________  Rimvydas Štilinis    
 
 
 
Valdybos sekretorė _______________  Sigita Ropienė 
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