

ДОКЛАД

Второго заседания Проектной рабочей группы проекта «Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии»

12 октября 2005 года, Алматы, Казахстан

Повестка дня:

1. Открытие заседания. Одобрение Программы. Выбор должностных лиц.
2. Презентация результатов, достигнутых в ходе реализации проекта «Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии» (Региональные Советники ООН Е. Надеждин и Бо Либерт).
3. Презентация концепции по созданию системы управления качеством воздуха и его мониторинга. Обсуждение этой концепции (профессор Прокопчина, Национальные координаты, Национальные эксперты, секретариат ЕЭК ООН).
4. Презентация критериев по отбору энергоэффективных проектов, использующих технологии чистого сжигания угля и учебной программы по их применению. Обсуждение предлагаемых критериев (профессор Занутич, Национальные Координаторы, Национальные Эксперты, секретариат ЕЭК ООН).
5. Рабочий план по реализации проекта на вторую половину 2005 года и на 2006 год (секретариат ЕЭК ООН, Национальные Координаторы).

Проектная рабочая группа приняла следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта за период с ноября 2004 года по сентябрь 2005 года, представленную Региональными советниками ЕЭК ООН господином Бо Либертом и господином Евгением Надеждиным. Такая информация включала следующее:
 - a. Рабочий пакет 1: национальная программа и план выполнения для Казахстана находятся в процессе работы, но ожидается, что власти Казахстана могут официально одобрить документ только осенью 2006 года.
 - b. Рабочий пакет 2: следующая субрегиональная встреча будет проходить ориентировочно в октябре 2006 г., и основными темами встречи будут мониторинг, инвентаризация выбросов и моделирование.
 - c. Рабочий пакет 3: скоро начнется работа (завершение планируется в конце 2006г.) с Программой по Окружающей Среде ООН, Банкок (UNEP) в целях разработки субрегиональной структуры для сотрудничества.
 - d. Рабочий пакет 4: начался процесс установки станции ЕМЕР, уровень 1, в Казахстане. Установка оборудования должна завершиться к лету 2006г. После этого будут представлены результаты мониторинга полученные станцией.

2. Одобрить концепцию по созданию информационной системы управления качеством выбросов и их мониторинга на предприятиях использующих уголь в качестве топлива, с учетом замечаний, высказанных в ходе презентации этой концепции. Поручить секретариату ЕЭК ООН продолжить работу по программному элементу 4 в соответствии с основными предложениями по его реализации, изложенному в обсужденной концепции.
3. Рекомендовать к использованию критерии по отбору энергоэффективных проектов, использующих технологии чистого сжигания угля, предложенных в докладе профессора Зенютича Е.А. Одобрить предложенную учебную программу по подготовке бизнес-планов для проектов, использующих технологии чистого сжигания угля, и поручить секретариату ЕЭК ООН реализовать эту программу в течение 2006 года.
4. Принять к исполнению план реализации проекта на вторую половину 2005 года и на 2006 год, подготовленный секретариатом ЕЭК ООН (приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ

План работы по проекту «Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии» во второй половине 2005 года и в 2006 году

1. Предоставить замечания и предложения к исследованию «Экономические, законодательные и институциональные проблемы наращивания использования чистых угольных технологий в странах Центральной Азии» руководителю исследования профессору Лоскутову А.Б.
Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные Эксперты
Срок исполнения: 30 октября 2005 года
2. Подготовить предложения и заключения к концепции по созданию информационной системы управления качеством выбросов и их мониторинга на предприятиях, использующих уголь в качестве топлива.
Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные Эксперты
Срок исполнения: 30 октября 2005 года
3. Представить предложения к учебной программе по подготовке бизнес-планов для проектов, использующих технологии чистого сжигания угля. Представить 3-4 проекта, использующие эти технологии от каждой страны, участвующей в проекте в секретариате ЕЭК ООН.
Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные Эксперты
Срок исполнения: 15 декабря 2005 года
4. Подготовить предложения по реализации концепции создания информационной системы управления качеством выбросов и их мониторинга на предприятиях, использующих уголь в качестве топлива в соответствии с утвержденным проектным документом.
Исполнители: Региональный Советник ЕЭК ООН Надеждин Е.В.
Срок исполнения: январь 2006 года
5. Подготовить и осуществить учебную программу по подготовке бизнес-планов для проектов, использующих технологии чистого сжигания угля с учетом предложений Национальных Координаторов и Национальных Экспертов.
Исполнители: Региональный Советник ЕЭК ООН Надеждин Е.В.
Срок исполнения: январь-октябрь 2006 года