



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
В СФЕРЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСТАНЕ**

Третье заседание Координационного совета
8 октября 2009 года, г.Бишкек

СЕССИЯ V: ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ на 8 октября 2009 г.

| Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
| План действий с согласованными целями, графиком и распределением заданий | октябрь 2009 | ЕЭК ООН в консультации с представителями Департамента водных ресурсов Кыргызстана и другими заинтересованными сторонами | Показатели развития Советы по тематике разделов рабочего плана Подготовка Соглашения о помощи стран ЕС (?) | Документ одобрен Координационным советом на своем заседании в октябре 2009 |
| Пересмотренный План действий за период: ноябрь 2009 – октябрь 2010 | Предмет обсуждения доступа к ресурсам по новому Грантовому соглашению между ЕС и ЕЭК ООН | | | |

Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер

| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
|--|---|---|---|---|
| Комплекс политических мер | | | | |
| Поддержка процесса обсуждения Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер | Октябрь 2009 – сентябрь 2010, с возможным продолжением в 2011 | Организация процесса обсуждения в рамках КС | Показатели развития Соглашение о помощи стран ЕС (?) | Подготовленное информационное сообщение о конкретных статьях Протокола по проблемам воды и здоровья. Рекомендации заседаний КС по содействию процессу обсуждения Протокола по проблемам воды и здоровья на национальном уровне |
| Выработка плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья | Январь - декабрь 2010, с возможным продолжением в 2011 | Организация процесса обсуждения в рамках КС | Показатели развития Соглашение о помощи стран ЕС (?) | Подготовленный проект плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья. Рекомендации заседаний КС по организации процесса обсуждения этого документа. |
| Выработка плана действий по устойчивому использованию водных ресурсов с учетом изменений климата. | Октябрь 2010 – октябрь 2011 | Организация процесса обсуждения в рамках КС | Показатели развития Соглашение о помощи стран ЕС (?) | Подготовленный проект плана действий по устойчивому использованию водных ресурсов с учетом изменений климата. Рекомендации заседаний КС по организации процесса обсуждения этого документа. |
| Выработка рекомендаций по совершенствованию системы финансирования управления водными ресурсами | Январь – октябрь 2011 | Организация процесса обсуждения в рамках КС | Показатели развития Соглашение о | Подготовленный проект рекомендаций по совершенствованию системы финансирования управления водными ресурсами |

Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер

| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
|---|---|---|--|--|
| Создание интернет-страницы, информирующей о процессе диалога | Сентябрь 2010 | Обеспечение информацией | помощи стран ЕС (?) Соглашение о помощи стран ЕС (?) | Действующая интернет-страница |
| Совещания в рамках НДВП, включающие участие представителей заинтересованных сторон | | | | |
| 6-е совещание Рабочей группы по ИУВР ¹ | Февраль 2010 | Консультации по подготовке последующих документов с практическими рекомендациями для рассмотрения на заседании КС в июне 2010 | Консультации | Проекты документов для заседания КС в июне 2010 |
| 4-е заседание Координационного совета | Июнь 2010 | Подготовка документов для заседания с помощью местных консультантов. | Участие Технического секретариата ВИЕС и/или председателя ВИЕС/ВЕКЦА | Утвержденный Комплекс политических мер по подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья. |
| 1-й Семинар по подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья ² | Июнь 2010 Совместно с заседанием КС | Подготовка документов для семинара с помощью местных консультантов. | Консультации | Определены основные направления деятельности и распределены обязанности заинтересованных министерств в подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья |

¹ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

² В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер

| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
|---|---|--|--|---|
| 7-е совещание Рабочей группы по ИУВР | Июнь 2010 Совместно с заседанием КС | Консультации по подготовке последующих документов с практическими рекомендациями для рассмотрения на следующем заседании КС в октябре 2010; консультации по тематике и организации 2-го семинара по подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья в октябре 2010; консультации по созданию интернет-страницы | Не определена | Проекты документов для заседания КС в октябре 2010, документов 2-го Семинара по подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья, рекомендаций по созданию интернет-страницы |
| 5-е заседание Координационного совета ³ | Октябрь 2010 | Подготовка документов для заседания с помощью местных консультантов | Участие Технического секретариата ВИЕС и/или председателя ВИЕС/ВЕКЦА | Утвержденный Комплекс политических мер по выработке плана действий по устойчивому использованию водных ресурсов с учетом изменений климата. Создана интернет-страница НДВП. |
| 2-й Семинар по подготовке плана действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья ⁴ | Октябрь 2010 Совместно с заседанием КС | Подготовка документов для заседания с помощью местных консультантов. Подготовка и публикация вспомогательных материалов. | Консультации | Подготовлен предварительный план действий по установлению целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья |

³ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

⁴ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер

| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
|---|---|---|--|--|
| 8-е совещание Рабочей группы по ИУВР ⁵ | Октябрь 2010 Совместно с заседанием КС | Консультации по подготовке последующих документов с практическими рекомендациями для рассмотрения на следующем заседании КС. Формирование предложений к пересмотренному Плану действий в рамках НДВП на последующий период. | Не определена | Проекты документов для следующего заседания КС и предложений к пересмотренному Плану действий в рамках НДВП на последующий период |
| 6-е заседание Координационного совета ⁶ | Июнь 2011 | Подготовка документов для заседания с помощью местных консультантов. | Участие Технического секретариата ВИЕС и/или председателя ВИЕС/ВЕКЦА | Утвержденный Комплекс политических мер по выработке рекомендаций по совершенствованию системы финансирования управления водными ресурсами. |
| 9-е совещание Рабочей группы по ИУВР ⁷ | Июнь 2011 Совместно с заседанием КС | Консультации по подготовке последующих документов с практическими рекомендациями для рассмотрения на следующем заседании КС в октябре 2011 | Не определена | Проекты документов для заседания КС в октябре 2011 |
| 7-е заседание Координационного совета | Октябрь 2011 | Подготовка документов для заседания с помощью местных консультантов. | Участие Технического секретариата ВИЕС и/или председателя ВИЕС/ВЕКЦА | Утвержденный Комплекс политических мер по дальнейшему развитию НДВП в Кыргызстане. |
| 10-е совещание Рабочей группы по ИУВР | Октябрь 2011 Совместно с заседанием КС | Консультации по подготовке документов с практическими рекомендациями для последующего | Не определена | Проекты документов для следующего заседания КС |

⁵ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

⁶ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

⁷ В зависимости от дополнительных ресурсов поддержки

Рабочий план 2010 - 2011 основанный на выборе комплекса приоритетных политических мер

| Деятельность в рамках НДВП | Сроки деятельности Координационного совета (КС) или даты встреч | Ответственность руководителя КС и/или ЕЭК ООН | Ответственность стран ЕС и партнеров ВИЕС | Результаты |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | развития процесса НДВП в Кыргызстане | | |