



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.6/2005/4  
17 February 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по статистике транспорта

(Пятьдесят шестая сессия, 8-10 июня 2005 года)

**ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ ПРОЕКТА ТЕЖ**

Записка секретариата

Настоящий документ основан на представленном Центральным управлением Проекта трансъевропейской железнодорожной магистрали (ЦУП ТЕЖ) докладе о прогрессе, достигнутом в разработке базы данных (документ TRANS/WP.6/147, пункт 26).

\* \* \*

### **Доклад о ходе работы по созданию базы данных для Проекта ТЕЖ**

Центральное управление Проекта ТЕЖ хотело бы проинформировать Рабочую группу о последних событиях, касающихся базы данных для Проекта ТЕЖ и системы ГИС.

В 2004 году ЦУП ТЕЖ продолжало собирать данные о сети ТЕЖ, особенно в связи с осуществлением Генерального плана ТЕЖ. В рамках выполнения этой задачи ЦУП поручило работу по составлению карт внешнему консультанту.

Были определены параметры различных потребностей в связи с ТЕЖ, а также подготовлены карты и другие документы, необходимые для осуществления Генерального плана ТЕЖ.

В соответствии с решениями, принятыми на сессиях Руководящего комитета или на совещаниях экспертов в этой области, Управление продолжило сбор и корректировку данных, касающихся пересечения границ в странах ТЕЖ. Составленные карты пересечения границ наряду с содержащими данные таблицами были использованы на Семинаре ЕЭК ООН - ТЕЖ и ЦЕИ, который состоялся 24-25 ноября 2004 года в Портороше (Словения) в рамках Экономического форума ЦЕИ на высшем уровне.

Работа, проведенная внешним консультантом для Центрального управления Проекта ТЕЖ (ЦУП), получила высокую оценку.

Некоторые из карт, подготовленных в 2004 году для Генерального плана ТЕЖ, будут в ближайшее время размещены на посвященном Проекту ТЕЖ вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН.

В 2004 году ЕЭК ООН предложила странам - участницам ТЕЖ представить своих кандидатов на пост помощника управляющего проектом, которому будет поручено заниматься в ЦУП вопросами базы данных.

---