
Перечень дорожных проектов, планируемых на ближайшие 
пять лет 

Название дорожного 
проекта 

С километра 
(местонахождение) 

До километра 
(местонахождени
е) 

Протяже
н-ность 
(км) 

а/д Бишкек-Торугарт  272 365 93 

а/д Бишкек-Торугарт 479 539 60 

а/д Бишкек-Ош 
(Бишкек-Кара-Балта) 

15,9 61 45,1 

а/д Бишкек-Ош 
(Джалал-Абад-
Маданият) 

507 572 65 



Перечень дорожных проектов, планируемых на ближайшие 
пять лет 

Название дорожного 
проекта 

С километра 
(местонахождение) 

До километра 
(местонахождени
е) 

Протяже
н-ность 
(км) 

а/д Север-Юг 
 

0 433 

Фаза 1 участок с. 
Кызыл-Жылдыз-
с.Арал     и 

183 195 12 

с.Казарман-г.Джалал-
Абад, включая 
тоннель 3,7 км 

291 433 142 

Фаза 2. с. Арал-с. 
Казарман, включая 
тоннель длиной 0,8 
км 

195 291 96 



Перечень дорожных проектов в рамках ЦАРЭС, 
планируемых на ближайшие пять лет (продолжение) 

Название дорожного 
проекта 

С километра 
(местонахождение) 

До километра 
(местонахождени
е) 

Протяже
н-ность 
(км) 

Фаза 3. Балыкчи-
с.Дыйкан 

0 43 43 

Фаза 3. Балыкчи-
с.Дыйкан 
 

64 159 95 

Фаза 3. с.Дыйкан-
с.Кызыл-Жылдыз 

159 183 24 



пер. 
Долон 

пер.   
Ак-Бейит 

пер.  
Тюз-Бель           

Схема  
Автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт (ЦАРЭС-1)  

272 

9 

Нарын 

Бишкек 

К а з а х с т а н 

КНР 

365 

Донор  I-й грант АБР;  
Сумма гранта             20 млн. $ США (87 %);  
Правительство КР 3 млн. $ США (13 %);  
Всего  23 млн. $ США;  
Участок                       400-439 км. 
Протяженность 39 км; 
Подрядчик  Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР)  
   Сумма контракта 15, 4 млн. $ США;   
Консультант  Japan Overseas Consultants (Япония) 
   Сумма контракта 1,15 млн. $ США;  
Проект завершен  в 2012 году 

400 

439 

пер.          
Торугарт 

Донор  II-й грант/кредит АБР,  
Сумма  50 млн. $ США, (80 %) 
Кредит-55 %  28 млн. $ США,  
Грант-45 %  22 млн. $ США,  
Правительство КР 12,48 млн. $ США, (20 %) 
Всего  62,48 млн. $ США,  
Участок                      365-400 км; 439-479 км. 
Протяженность 75 км. 
Подрядчик  Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР)  
   Сумма контракта  47,6 млн. $ США;   
Консультант  TERA International Group Inc (США) 
   Сумма контракта 1,9 млн. $ США; 
Проект завершен              в 2014 году 
Не освобожден от уплаты налогов 
 

Донор  III-й кредит АБР,  
Сумма кредита          55 млн. $ США, (80 %) 
Правительство КР 15 млн. $ США,  (20 %) 
Всего 70 млн. $ США,  
Участок                       479-539 км, 
Протяженность    60 км, 
Подрядчик  Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР)  
   Сумма контракта 54,31 млн. $ США;  
Консультант  TERA International Group Inc (США) 
   Сумма контракта 2,77 млн. $ США; 
Выполнение             97 %. 

479 

539 

Кочкор 

Общая протяженность   497 км 
Общая сумма инвестиций  445,78 млн. $ США 
     Кредит  360  млн. $ США 
     Грант  46,3 млн. $ США 
     Правительство КР  39,48  млн. $ США 
Покрыто финансированием         497 км Донор  Эксимбанк КНР;  

Сумма кредита          200 млн. $ США (100 %); 
Правительство КР нет 
Участок  9-272 км; 
Протяженность   230 км; 
Подрядчик  Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР) 
   Сумма контракта  198,8 млн. $ США; 
Консультант  ПИ Кыргыздортранспроект (КР)   
   Сумма контракта 1,2 млн. $ США; 
Выполнение               100,28 %, 
Проект завершен      в ноябре 2014 года 
Освобожден от уплаты налогов  

 

Донор: Арабская  Координационная Группа  
            %      $ США млн. 

Исламский Банк Развития (ИБР)   23.4%,      16,95  
Саудовский Фонд Развития  (СФР)  20.8%,      15 
Кувейтский Фонд Развития  (КФАЭР) 16.4%,      11,9 
ОПЕК   10.2%,      7,4 
Фонд Развития Абу Даби (ФРАД)   20.8%       15, 
Правительство КР   8.4 %.       6,1 
Кредит 66,2 млн. $ США 
Всего 72,3 млн. $ США,  
Участок  272-365 км, 
Протяженность  93 км, 
Подрядчик  СП «Копри/Синохидро» Кувейт/Китай 
Сумма контракта  45,4 млн.$ США  
Консультант  «Тим интернешнл (Ливан)/ 
 Сауд Консалт»  (Сауд. Аравия) 
   Сумма контракта 1,3 млн. $ США; 
Выполнение               72 % 
Освобожден от уплаты налогов 

Дополнительное финансирвоание (АБР) 
Сумма кредита          10,8 млн. $ США 
Сумма гранта 4,3 млн. $ США 
Правительство КР 2,9 млн. $ США 
Всего 18 млн. $ США,  



Проект «Улучшение дорожного коридора ЦАРЭС 3,  

автодорога Бишкек-Ош, Фаза-4» 

(участок г. Бишкек - г. Кара-Балта) 

Донор       АБР 

Протяженность    45,1 км  

Общая сумма грант/кредита   100 млн. долл. США 

Сумма гранта               35 млн. долл. США 

Сумма кредита             65 млн. долл. США 

Правительство КР                     20 млн. долл. США 

Итого                                        120 млн. долл. США 

Законом КР от 13 июня 2014 года № 88 было 

ратифицировано указанное Соглашение. 

 

 

 

61 
15,9 

507 

574 

Проект «Реконструкция участка автомобильной 

дороги Бишкек-Ош, Фаза 4»,  

(участок с. Маданият – г. Жалал-Абад) 

Донор                   ЕАБР 

Протяженность    67 км  

Сумма кредита                60 млн. долл. США 

Правительство КР    12 млн. долл. США 

Итого                                   72 млн. долл. США 

Соглашение подписано 20 марта  2014 года, процесс 

ратификации Соглашения на стадии завершения 

 

 

АВТОДОРОГА БИШКЕК-ОШ (ФАЗА 4) 



6 6 Джалал-Абад 

Балыкчы 

Арал 

Кочкор 

Казарман 

Кызыл-

Жылдыз 

Фаза 1   154 км 
Донор    ЭИБК 
Общая сумма  400 млн долларов США 
Участок    Арал – Кызыл-Жылдыз 
Протяженность     12 км (км 183-195) 
Участок    Казарман – Джалалабад 
Протяженность     142 км (км 291-433) 
Идут строительные работы  
Выполнение          30 %, 

  

Фаза 2   96 км (км 195-291)  
Участок     Арал - Казарман 

Экспортно-импортного банк Китая: 

Кредит:    185,0 млн. долларов США; 

Правительства КНР: 

Кредит:    698 млн. китайских юаней; 

по курсу НБКР  112,64 млн. долларов США 
Строительство начались в сезоне 2016 года 

Фаза 3    138 км 
Донор    АБР  
Участок            Балыкчы – БНТ 
Протяженность  43 км  (км 0-43) 
Участок            Балыкчы – Кызыл-Жылдыз 
Протяженность  95 км  (км 64-159) 
Общая сумма          118,51 млн долларов США  
    (Бюджет 2016 год) 
Ведутся переговоры с АБР 
    

Реабилитирован в рамках проекта ЭИБК 
Протяженность 21 км 

183 

0 

433 

291 

195 

64 

L=433 км 

Альтернативная автодорога Север-Юг 

159 

Дыйкан 

Фаза 3   24 км (км 159-183) 
Участок           Дыйкан-Кызыл-Жылдыз 
Общая сумма         34 млн. долл. США 
Ведутся внутригосударственные процедуры по 
ратификации Соглашения с ИБР 

43 



Дорожно-транспортные происшествия на 
указанных участках 
Общее количество ДТП на всех участках планируемых 
дорожных проектов ЦАРЭС 

187 

Типы и местонахож-
дение зарегистри-
рованных ДТП 

Коли-
чество 

Одиночное АТС 63 

АТС движущиеся во 
встречных 
направлениях 

58 

В местах скрещения 
дорог 

11 

ДТП с пешеходами 27 

Прочие 27 

Причины 
зарегистрированных ДТП 

Коли-
чество 

Превышение скорости 34 

Ошибка при обгоне 51 

Ошибка в местах 
скрещения дорог 

20 

Несоблюдение 
знаков/разметки 

37 

Вождение в нетрезвом 
состоянии 

9 

Усталость водителя 0 

Прочие 37 



Смертность и травматизм на указанных участках 

Общее количество смертельных исходов на участках 
всех планируемых дорожных проектов ЦАРЭС 

44 

Общее количество травм на участках всех 
планируемых дорожных проектов ЦАРЭС 

239 

Тип участников дорожного движения 
Количество 

смертельных исходов 

Водители или пассажиры 4-колесных легковых 
автомобилей 

22 

Водители или пассажиры тяжелых грузовых АТС 0 

Водители или пассажиры автобусов 0 

Пешеходы 14 

Водители или пассажиры моторизованных 2 и 3-
колесных АТС 

2 

Велосипедисты 0 

Прочие 5 


