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Ход осуществления плана работы  


В настоящей записке секретариата содержится информация для Рабочей группы о неофициальной оценке хода осуществления мероприятий в рамках плана работы Конвенции и Протокола к ней на 2017–2020 годы (принят решением VII/3 – III/3). Мероприятия в рамках плана работы, для которых выделено финансирование или которые не требуют финансирования, перечислены в приложении I, а мероприятия, ожидающие решения по финансированию, - в приложении II к записке. По мере определения ресурсов для мероприятий, включенных в приложение II, их выполнение контролируется  наравне с мероприятиями плана работы (т.е. они переносятся в приложение I).

В приложении III к настоящей записке перечислены дополнительные мероприятия с финансированием, которые первоначально не были включены в план работы, но впоследствии были запрошены странами и связаны с планом работы. С целью упрощения рассмотрения плана работы и приложений, для обозначения степени осуществления используются следующие цвета. 
	Степень осуществления
	Мероприятия плана работы
	Мероприятия, ожидающие финансирования/
подтверждения
	Дополнительные мероприятия

	Договоренности не достигнуты, финансирование отсутствует, либо отменено
	6 (10%)
	
	1 (5%)

	Предстоит сделать (Сторонами или Секретариатом)
	0
	
	

	Определение соглашений, включая договоренности о финансировании
	17 (27%)
	
	3 (15%)

	В процессе выполнения/Твердые договоренности о финансировании
	14 (23%)
	
	11 (55%)

	Выполнено
	25 (40%)
	
	5 (25%)

	Всего
	62
	15
	20



Приложение I 


План работы по осуществлению Конвенции и Протокола к ней на период 2017–2020 годов 
	Мероприятие
	Организационные аспекты / страны-руководители
	Сроки
	Бюджет
	Статус

	
	
	
	
	

	I. Соблюдение и осуществление Конвенции и 
Протокола

	
	
	Большинство статей отражено в расходах Комитета по осуществлению и секретариата. Исключения указываются ниже
	

	I.1. Рассмотрение Комитетом по осуществлению представленных материалов по вопросам соблюдения и инициатив Комитета.
	Комитет по осуществлению при поддержке секретариата
	2017−2020 годы; документы должны быть представлены СС 8 и СС/СС 4 


	Возможно, потребу-ются средства для перевода представ-ленных материалов (10 000 долл. США). 

	В процессе выполнения и будет выполнено к СС и СС/СС

	I.2. Доклад о деятельности Комитета для СС 8 и СС/СС 4
	Комитет по осуществлению при поддержке секретариата
	2017−2020 годы; документы должны быть представлены СС 8 и СС/СС 4
	—
	В процессе выполнения и будет выполнено к СС и СС/СС

	I.3. В случае необходимости, пересмотр структуры, функций и рабочих правил Комитета
	Комитет по осуществлению при поддержке секретариата
	2017−2020 годы; документы должны быть представлены СС 8 и СС/СС 4
	—
	В процессе выполнения и будет выполнено к СС и СС/СС (в случае необходимости)

	I.4. Рассмотрение итогов пятого обзора осуществления Конвенции и второго обзора осуществления Протокола
	Комитет по осуществлению при поддержке секретариата
	К концу 2017 года 

	—
	В процессе выполнения Комитетом по осуществлению 

	I.5. Распространение среди Сторон Конвенции вопросников для подготовки докладов об осуществлении Конвенции и Протокола в 2016−2018 годах
	Секретариат.
	Выпуск вопросников: к концу октября 2018 года 

Возврат вопросников: к концу марта 2019 года
	—
	Выполнено секретариатом: оба вопросника разосланы 30 октября 2018 года. 
Выполнено: Представление отчетности Сторонами завершено.  

	I.6. Подготовка проектов обзоров осуществления Конвенции и Протокола
	Секретариат.
	Представление проектов обзоров Комитету и Рабочей группе осенью 2019 года и СС 8 и СС/СС 4
	Необходимы средства для оплаты внешних консультантов и перевода национальных докладов (25 000 долл. США необходимо выделить из основного бюджета).a
	Проекты обзоров подготовлены и обсуждены Рабочей группой в ноябре 2019 года. Будут завершены к СС-8 и СС/СС-4 на основе полученных замечаний, и после рассмотрения Президиумом/Рабочей группой.



	I.7. Оказание законодательной помощи Казахстану на этапе, предшествующем присоединению, включая консультирование по составлению национального законодательства, с целью содействия ратификации и осуществлению Протокола и осуществлению Конвенции
	Страна-руководитель/запрашивающая страна:

(a) Казахстан: рекомендации по разработке законодательства по СЭО для содействия ратификации Протокола и по трансграничной ОВОС для содействия осуществлению Конвенции
(Moved from annex II) 


	Будет определено запрашивающими странами
	Финансирование из Европейского Союза, b Германии, Швейцарии и ОБСЕ.
	 (a)  Завершено при поддержке секретариата. Проект рекомендаций по процедурам СЭО и ОВОС, включая поправки к закону (Экологический кодекс) Казахстана, проект подзаконных актов по СЭО, которые обсуждались на четырех консультационных встречах в Астане (16-17 ноября 2017 года; 15-16 февраля; 25-26 апреля и 5 сентября 2018 г.) Заключительная консультация состоялась 14 ноября 2018 года. (Необходима дополнительная поддержка, см. Приложение III).

	
	(b) Таджикистан: обзор национального законодательства по СЭО; поддержка при подготовке проектов законодательных документов; мероприятие по повышению осведомленности в целях содействия принятию разработанного законопроекта;


	
	
	(b) Завершено при поддержке секретариата. Обзор законодательства по СЭО в Таджикистане завершен в феврале 2019 года. Информационный семинар был проведен 23 ноября 2018 года; второй семинар по развитию национальной системы СЭО состоялся 18 января 2019 года. (Финансирование со  стороны Германии)

	
	(c) Uzbekistan: review of national SEA; two to three national seminars on application of the Protocol.


	
	
	(c) Завершено при поддержке секретариата.. В декабре 2018 года в Узбекистане был завершен обзор законодательства в области СЭО. По просьбе правительства, на основе рекомендаций обзора, в декабре 2018 г. была разработана концептуальная записка по реформе законодательства в области СЭО, а также проект поправок к законодательству (Закон об экологической экспертизе). Деятельность поддержана несколькими мероприятиями: семинар по повышению осведомленности (Ташкент, 27 августа 2018 г.), заседание Рабочей группы по разработке законопроектов (Ташкент, 24-25 октября 2018 г.), семинар по повышению потенциала (Ташкент, 23 января 2019 г.).
Деятельность поддержана несколькими мероприятиями: семинар по повышению осведомленности (Ташкент, 27 августа 2018 г.), заседание Рабочей группы по разработке законопроектов (Ташкент, 24-25 октября 2018 г.), семинар по повышению потенциала (Ташкент, 23 января 2019 г.).
[Запрошена дальнейшая юридическая поддержка по ОВОС/СЭО (см. приложение III для детальной информации).]

	
	(d) Кыргызстан (подлежит подтверждению): обзор национального законодательства по СЭО; два мероприятия по повышению осведомленности о преимуществах СЭО
	
	
	(d) Отменено. Кыргызстан не подтвердил свою просьбу/обязательство.

	I.8. Размещение подборки выводов и мнений Комитета в отношении Конвенции и Протокола на веб-сайте
	Секретариат
	Ежегодные обновления 

	—
	В процессе выполнения.

	
	
	
	
	

	I.9. Проект технического задания по разработке возможных руководящих указаний относительно применимости Конвенции к решениям о продлении срока эксплуатации атомных электростанций, включая рабочее совещание для обсуждения и вынесения рекомендации относительно их утверждения Рабочей группой по ОВОС и СЭО.
	Страны-руководители: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Техническое задание разработано специальной рабочей группой, в состав которой войдут, в частности, следующие государства-участники (список обновлен после промежуточной сессии СС): Армения, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Франция, Финляндия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, и Европейская комиссия, выступающая в качестве секретариата группы. (Специальная группа может впоследствии быть расширена, чтобы включить международные организации и НПО, как было решено Рабочей группой по ОВОС и СЭО).
Семинар, организованный специальной рабочей группой при участии, в частности, Комитета по осуществлению, гражданского общества и, возможно, МАГАТЭ и ОЭСР/АЯЭ.
	Первое совещание специальной группы в четвертом квартале 2017 года, после которого состоится по крайней мере еще одно совещание до начала седьмого совещания Рабочей группы по ОВОС и СЭО (сроки предстоит определить). 

Техническое задание и возможный расширенный состав специальной рабочей группы должны быть согласованы Рабочей группой по ОВОС и СЭО в мае 2018 года. 
	—
	Техническое задание подготовлено и принято Рабочей группой в мае 2019 г. - ведется работа по подготовке Руководства (см. приложение III ниже).  

Для подготовки Технического задания специальная группа провела два заседания (Люксембург, 27-28 декабря 2017 г. и 20-21 февраля 2018 г.), а также организовала семинар во время работы РГ7. Нидерланды профинансировали дополнительный устный перевод на русский язык для семинара. 

	I.10 Завершение работы по совершенствованию и обновлению Руководящих принципов по проведению ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии:
	Страны Центральной Азии при поддержке внешних консультантов и секретариата.
	К 2020 году
	Финансирование со стороны Швейцарии
	Завершено. Пересмотренные Руководящие принципы подготовлены и дополнены в соответствии с замечаниями Рабочей группы в мае 2018 года. Одобрены ПС СС в решении IS/3 в феврале 2019 года.
Опубликованы на английском и русском языках в октябре 2019 года.   

	(a) одно субрегиональное совещание (которое будет приурочено к субрегиональной конференции на Украине 
	
	
	
	Завершено. Доклад представлен под пунктом II.C(b)) о субрегиональной деятельности.

 

	(b) обзоры национального законодательства с точки зрения соблюдения положений Конвенции и разработка рекомендаций (по совершенствованию части III проекта Руководства).


	
	К лету 2018 года
	Расходы: примерно 7 000–10 000 долл. США из расчета на страну для оплаты услуг консультантов.
	


	
	(i) Казахстан

	
	
	(i) Выполнено. Обзор законодательства по ОВОС и рекомендации подготовлены для Казахстана (март 2018 г.);

	
	(ii) Узбекистан
	
	
	(ii) Выполнено. Обзор законодательства по ОВОС и рекомендации подготовлены (декабрь 2018 года); Концепция законодательной реформы в области ОВОС и первый проект поправок к первичному законодательству (Закон об экологической экспертизе) разработан на основе результатов обзора в декабре 2018 года. 

	
	(iii) Таджикистан
	
	
	(iii) Выполнено. Обзор ОВОС по Таджикистану завершен в феврале 2019 года);

	
	  (iv) Туркменистан
	
	
	(iv) Подлежит подтверждению для Туркменистана (в том числе в отношении финансирования)

	(c) Проведение национальных информационно-просветительских мероприятий в поддержку работы по обновлению Руководящих принципов по проведению ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии и оказания содействия в его применении (Перенесено из приложения II)

	Руководящие/целевые страны: 
Работа проводится внешним(и) консультантом(ами) при поддержке национального координатора и секретариата.
	2017–2020 годы
	Необходимо донорское финансирование (7 000 долл. США из расчета на мероприятие) 

Мероприятие в Казахстане финансируется ЕС, мероприятия в Таджикистане и Узбекистане - Швейцарией
	

	
	 (i) Казахстан,
	
	 
	(i) Выполнено для Казахстана (Астана, 15-16 февраля 2018 г.) в увязке с совещанием рабочей группы по разработке законопроектов.


	
	(ii)  Таджикистан, 


	
	
	(ii) Выполнено для Таджикистана (Душанбе, 22 ноября 2018 года).


	
	(iii) Узбекистан. 


	
	
	(iii) Выполнено для Узбекистана (Ташкент, 26 августа 2018 года)

	
	(iv) Туркменистан 


	
	
	(iv) Пока отсутствует финансирование.

	I.11.Техническое законодательное консультирование Сторон Конвенции и/или Протокола, запрашивающих помощь (обзор первичного или вторичного законодательства; предложения по поправкам). (Перенесено из Приложения II)


	Страна-руководитель/запрашивающая страна:

a) Азербайджан; разработка подзаконных актов; 
b) Беларусь: обзор действующего первичного и вторичного законодательства по СЭО и ОВОС;
c) Республика Молдова: обзор первичного и вторичного законодательства и предложения по поправкам.
	
	2019-2020 годы
	При финансировании со стороны EU4Environment: 
(a) оказание поддержки в завершении работы над подзаконными актами путем организации круглого стола по подзаконным актам, запланированного на 2020 год (дата подлежит подтверждению) в Баку (конец 2019 года - лето 2020 года); 
 (b) оказание поддержки в проведении обзора первичного и вторичного законодательства (конец 2019 - 2020 годов); 
(c) поддержка в процессе пересмотра законодательства, начатого в октябре 2019 года и запланированного к завершению в мае 2020 года; разработка предложений по поправкам, запланированных на 2020 год. 


	I.12. Реализация после принятия Грузией национального законодательства пилотного проекта по применению трансграничной ОВОС в отношениях между Арменией и Грузией для тестирования их соответствующих законов и совершенствования трансграничных процедур
(Перенесено из приложения II)

	Страна-руководитель/запрашивающая страна: Армения в сотрудничестве с Грузией.

Undertaken by external consultant(s), with the support of the secretariat.
	
	Финансирование получено. (Требуется около 100,000 долл. США).
	Пилотный проект по трансграничной ОВОС более не планируется: Армения и Грузия выбрали национальные пилоты по СЭО в рамках проекта EU4Environment.


	I.4. Разработка долгосрочной стратегии и плана действий для будущей деятельности по Конвенции и Протоколу (см. проект решения VII/7–III/6).

(Перенесено из приложения II)
	Работа будет вестись странами-руководителями и организациями-руководителями при поддержке консультанта и секретариата. Подлежит принятию Совещаниями Сторон.
	2017–2020 годы
	Необходимы взносы в натуральной форме или консультант для разработки проектов (примерно 15000 долл. США).
	В процессе выполнения. Будет завершено к СС8-СС/СС4. Было проведено три неофициальных заседания Сторон, изъявивших желание разработать при поддержке секретариата стратегию. На основе результатов заседаний, проходивших под председательством Австрии и Нидерландов (Лондон, 1 октября 2018 года, и Роттердам, 7 октября 2019 года), проект стратегии был представлен РГ8 в ноябре 2019 года. Пересмотренный проект, подготовлен на основе итогов совещания, проходившего под председательством Нидерландов и Польши (Варшава, 23-24 января 2020 года), для рассмотрения Президиумом, а затем РГ9 и СС8/СС4.


	II. Субрегиональное сотрудничество и наращивание потенциала в целях укрепления контактов между Сторонами и другими субъектами, включая государства, расположенные за пределами региона ЕЭК
	
	
	
	

	II.A. Субрегион Балтийского моря 
	
	
	
	

	Проведение двух совещаний по темам, которые будут определены странами-руководителями

	Страны-руководители: Дания, Финляндия и Швеция. 
	(a) осень 2018 года (возможно, на судне, курсирующем между Финляндией и Швецией); 

(b) Осень /зима 2019 года в Дании..
	In kind.
	Эти два мероприятия были объединены в один субрегиональный семинар по вопросам сотрудничества для Балтийского моря, которое состоится в Копенгагене 27-28 октября 2020 года. Организация мероприятия осуществляется Данией в сотрудничестве с Финляндией и Швецией.

	II.B. Субрегион Юго-Восточной Европы
	
	
	
	

	Специальная сессия по осуществлению Конвенции, Протокола и Бухарестского соглашения в субрегионе.
	Страны/организации-руководители: Хорватия, Румыния и Словения; в рамках проводимой в Хорватии региональной конференции по ОВОС. 
	14 сентября 2017 года, в Водице, Хорватия
	Взносы в натуральной форме (но требуется финансирование для поездки дополнительных экспертов/участников)
	Выполнено в сентябре 2017 года.

	II.C. Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (и другие регионы)
Субрегиональные мероприятия по координации и обмену опытом для обмена успехами, проблемами, решениями и опытом, а также результатами мероприятий по наращиванию потенциала в области СЭО и ОВОС с последующим распространением результатов семинаров во всех странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в том числе для общественности и НПО:
	Работа проводится странами-руководителями/принимающими странами при поддержке секретариата и местного партнера/НПО в плане логистического обеспечения.  


	
	
	

	(a) Субрегиональный семинар на основе обновленного Руководства по ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии;
	Страна-руководитель/принимающая страна: Кыргызстан. Участие всех стран Центральной Азии. Может быть распространено на страны за пределами ЕЭК, например, в Юго-Восточной Азии. (Организовано в увязке с субрегиональным мероприятием по координации и обмену опытом, намеченным к проведению в Украине в конце 2017 года).

	Осень 2017 года
	Имеется частичное финансирование (перераспределение средств, предоставленных Швейцарией в 2011 году для законодательной поддержки Узбекистана); если будет распространено за пределы ЕЭК, потребуется дополнительное донорское финансирование.

	Выполнено. Состоялось в Киеве 2 и 3 ноября 2017 года (см. Пункт I.10 (а))

	(b) Семинар по урокам, извлеченным из мероприятий по наращиванию потенциала в 2014–2017 годах, включая пилотные проекты СЭО в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине; и субрегиональное мероприятие по подготовке инструкторов по СЭО.
	Страна-руководитель/принимающая страна: Украина. Участие всех стран Восточной Европы и Кавказа.
	Октябрь – ноябрь 2017 года (точные даты подлежат подтверждению) 
	Финансирование из Европейского Союза (EaP-GREEN).d
	Выполнено. Состоялось в Киеве, 31 октября - 2 ноября 2017 г.)

	II.C.4. Продвижение принципов Конвенции и Протокола в Центральной Азии и за ее пределами в контексте последних экономических событий в Азии:
	Ведущие/целевые страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны.

	
	
	

	Субрегиональный семинар по поощрению применения Руководства по проведению ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии (с участием высокопоставленных должностных лиц) в рамках Центрально-Азиатского международного экологического форума в Узбекистане, возможно, в контексте Инициативы «Один пояс –один путь»; 
(Перенесено из Приложения II)
	Будет организован РЭЦ ЦА и Узбекистаном. 

	Предварительно летом 2018 года
	Необходимо финансирование: (7 000–10 000 долл. США)
	Выполнено. Состоялось в Ташкенте 4 июня 2018 года при финансовой поддержке Швейцарии, ЕС и регулярной программы технического сотрудничества ООН.


	II.C.5. Проведение субрегиональной конференции с обучением инструкторов по вопросам применения СЭО к проблематике смягчения изменения климата, за которой последуют национальные учебные заседания, которые будут дополнены подготовкой руководящего документа.
(Перенесено из Приложения II)
	Будет проводиться ведущей страной и при поддержке всех участников. Может быть распространен на все страны Центральной Азии (и за ее пределами). 
Будет проводиться внешними консультантами при поддержке местного партнера и секретариата.
	май/июнь 2020 года (подлежит подтверждению)
	Расходы: Субрегиональная конференция для 50 участников: 40 000–80 000 долл. США (в зависимости от продолжительности).

Расходы по персоналу для управления проектом: Р-3 - 15 000 долл. США в месяц и G-4 - 8500 долл. США в месяц.

Требуется донорское финансирование.

Финансовое получено.
	На октябрь 2020 года в предварительном порядке намечено проведение субрегиональной конференции для шести стран Восточной Европы и Кавказа, принимающей стороной которой выступит Грузия и которая будет финансироваться через EU4Environment. Тема конференции должна быть подтверждена странами-бенефициарами в рамках EU4Environment. 


	III. Обмен информацией о надлежащей практике 
Проведение семинаров продолжительностью в половину дня в рамках совещаний Рабочей группы или Совещаний Сторон по:
	Будут организованы страной-руководителем/ странами-руководителями при поддержке секретариата 

	2017–2020 годы
	Расходы (например, расходы на докладчиков, обеспечение подготовки и письменного перевода соответствующх материалов) будут, насколько это возможно, покрываться странами-руководителями в виде взносов в натуральной форме (приблизительно из расчета 10 000 долл. США на семинар). (Коммендировочные расходы для стран, имеющих право на получение финансовой поддержки, и стран, не являющихся членами ЕЭК, должны покрываться из бюджета.)
	

	(a) Семинар по совершенствованию межсекторального сотрудничества и институциональных механизмов для применения Протокола по СЭО и Конвенции;
	Секретариат при участии делегатов-добровольцев и при возможном участии ВОЗ. Будет проведено в рамках заседания Рабочей группы по ОВОС и СЭО.
	2019 год
	Взносы в натуральной форме.
	Выполнено. Секретариат организовал семинар по оценке воздействия на здоровье и участию сектора здравоохранения в СЭО во время 8-го заседания Рабочей группы в ноябре 2019 года, в сотрудничестве с ВОЗ и ЕИБ и при поддержке консультантов. Отдельные примеры хорошей практики были представлены Чехией, Эстонией, Нидерландами и Уэльсом (Великобритания) (и отражены в проекте руководства по здоровью, представленном к РГ9 ).



	(b) обеспечение синергизма между трансграничными ОВОС и СЭО с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, статьи 204–206 (перенесено из Приложения  II)
	Организация-руководитель: Европейская комиссия 

	2019-2020 годы
	Взносы в натуральной форме.
	Отменено Европейской комиссией.

	(c) Другие семинары (подлежат подтверждению)
	
	
	
	

	IV. Поощрение ратификации и применения Протокола по СЭО и/или Конвенции





IV.1. Семинары, в том числе тренинги по применению Протокола для стран региона ЕЭК и других Сторон Протокола, в частности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии:
	
Ведущие страны при поддержке секретариата и внешнего консультанта(ов) и национальных партнеров
	2017–2020 годы
	
	

	Одно национальное мероприятие-тренинг
	Казахстан.
	2015–2017 годы
	Финансирование Европейского Союза для Казахстанаb при дополнительном финансировании со стороны ОБСЕ
	Выполнено. Семинары-тренинги в Астане в рамках пилотного проекта по СЭО (см. IV.4 ниже). Часть 1: определение сферы охвата и анализ исходных условий (8–9 ноября 2017 года); Часть 2. оценка воздействия и Экологический отчет (5 марта 2018 г.). Заключительное мероприятие прошло 14 ноября 2018 года.

	IV.2. Национальные методические документы по СЭО.
	Страна-руководитель: Казахстан
	2017–2018 годы
	Финансирование из Европейского Союза для Казахстана. 
	Отменено - средства перераспределены на более обширную юридическую помощь, запрошенную Казахстаном. (см. мероприятие I.7. (а) выше).

	IV.3. Подготовка двухстраничных неофициальных брошюр или «FasTips» по ключевым вопросам практики СЭО по темам, которые будут предложены (например, СЭО для планов по управлению водными ресурсами или для сектора управления отходами; аналитические методы, используемые в СЭО; и мониторинг), а также по Конвенции и Протоколу.
	Организация-руководитель: МАОВ, при поддержке экспертов ВОЗ, СЭО и здравоохранения, а также из секретариата для специальных «FasTips» по Конвенции и Протоколу.

	В процессе выполнения
	Взносы в натуральной форме. 
Перевод (около пяти) соответствующих «FasTips» на русский язык при финансовой поддержке ВФП-Россия 
	В процессе выполнения.
Секретариат подготовил проекты «FasTips» по Конвенции и Протоколу для рассмотрения Рабочей группой в ноябре 2019 года в качестве официальных документов. Будут пересмотрены на основе замечаний + подлежать рассмотрению МАОВ (на английском, французском и русском языках) и вновь представлены Рабочей группе в августе. 

Продолжается работа ВФП-России по переводу нескольких “FasTips”.
Выполнено: Шесть “FasTips” переведено на русский язык при финансировании ЕС (EaP GREEN) (см.: http://www.iaia.org/translated-documents.php.

	IV.4. Пилотная СЭО в Казахстане, включающая следующие мероприятия: 
a) Два рабочих совещания по вопросам определения сферы охвата и анализа исходных условий для оценки воздействия; разработка мер по смягчению и выработка рекомендаций; 
(b) Два мероприятия по проведению консультаций с общественностью; 

(c) подготовка Экологического отчета.
	Страна-руководитель: Казахстан как ведущая/целевая страна, при поддержке внешнего консультанта, национальных экспертов и секретариата, а также в сотрудничестве с партнерскими организациями, в зависимости от обстоятельств.
	
	Вероятное финансирование со стороны Европейского Союзаb
Необходимо финансирование (80 000–100 000 долл. США) на пилоетный проект и расходы на персонал для оплаты менеджера проекта и вспомогательного персонала уровня P-3 (15 000 долл. США/ месяц) и G-4 (8 500 долл. США/месяц)
	Выполнено. Пилотный проект начат в ноябре 2017 г. (см. пункт IV.1., посвященный соответствующему семинару).

Отчет по сфере охвата завершен и представлен на рассмотрение Министерства энергетики в конце марта 2018 г. Экологический отчет завершен в ноябре 2018 г. После обсуждения с национальными заинтересованными сторонами 14 ноября 2018 г., документ доработан и представлен на рассмотрение Министерства энергетики в декабре 2018 г.  

	IV.5. Подготовка фактологических бюллетеней по применению протокола.
	Ведущие страны: Германия и другие Стороны. (Всем Сторонам предлагается предложить фактологические бюллетени. Сторона, готовящая информационный бюллетень, будет нести ответственность за его размещение.)
	2017–2020 годы
	Взносы в натуральной форме.
	Подготовлен Германией в январе 2018 г. и представлен на заседании Рабочей группы в мае 2018 г.
В процессе выполнения другими Сторонами.

	IV.6. Разработка для стран и конкретных секторов руководства по оценке потенциальных воздействий на здоровье человека планов и программ, а также вовлечение органов здравоохранения на основе содержащейся в Информационном справочном руководстве по СЭО главы, посвященной здравоохранению. (Может быть связана с возможным проведением субрегионального рабочего совещания.) (Перенесено из Приложения II)
	Будет проводиться внеш-ним(и) консультантом(ами) при поддержке секретариата и ВОЗ.
	
	Возможно финансирование ЕИБ. (Страны-бенефициары должны подтвердить свои потребности.)
	Проект подготовлен двумя консультантами в консультации с секретариатом, ВОЗ и ЕИБ в качестве официального документа для комментариев Рабочей группы в ноябре 2019 года. Проект пересмотрен на основе комментариев ЕС, целевой группы (Австрия, Финляндия, Ирландия, Словения) и Президиума, и представлен для согласования Рабочей группой (август 2020 г.) до представления на СС8/СС4.



	IV.3. Семинары для национальных и местных отраслевых органов власти, а также органов по охране окружающей среды и здравоохранения, включая обучение по вопросам применения Протокола для стран региона ЕЭК и за его пределами и применения СЭО для интеграции мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в планы или программы.
(Перенесено из Приложения II)
	Будет осуществляться в сотрудничестве с ведущими / целевыми странами, например, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной, при поддержке внешнего консультанта и секретариата.
	2017–2020 годы
	Требуется донорское финансирование (10 000 долларов США на двухдневный семинар) и взносы в натуральной форме. Финансирование получено.
	Один учебный семинар (СЭО для муниципальных пространственных планов), проведенный 16-17 мая 2019 года в Грузии при финансировании со стороны Чехии и EU4Environment.

Второй учебный семинар (СЭО для муниципальных пространственных планов), проведенный 19-20 сентября 2019 года в Грузии при финансировании со стороны Чехии и EU4Environment.
Один учебный семинар в Украине (процедуры СЭО) предварительно запланирован на 2020 год при финансировании EU4Environment 
Один учебный семинар в Молдове (качество документации по СЭО и ОВОС) запланирован на 2020 год при финансировании EU4Environment.  
Один учебный семинар в Грузии (тема подлежит подтверждению) запланирован на 2020 год при финансировании EU4Environment.  



	
	
	2019-2020 годы
(2021-2022 годы)
	
	Другие национальные мероприятия по повышению осведомленности/созданию потенциала, которые будут организованы в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Украине при финансировании EU4Environment:

Один семинар по повышению осведомленности о применении СЭО состоялся 1 ноября 2019 года в Молдове при финансировании EU4Environment.

Один семинар по повышению осведомленности о СЭО, запланированный в Беларуси на 2020 год при финансировании EU4Environment.  
Один семинар по повышению осведомленности о СЭО для местных органов власти, запланированный в Украине на 2020-2021 годы (подлежит подтверждению) при финансировании со стороны EU4Environment.



	IV.4. Осуществление пилотных СЭО в отобранных странах и секторах с проведением следующих мероприятий:
(a) два–три рабочих совещания по вопросам определения сферы охвата и анализа исходных условий для оценки воздействия; разработка мер по смягчению и выработка рекомендаций;

(b) два–три мероприятия по проведению консультаций с общественностью; 

(c) подготовка отчета по СЭО и обучение по контролю его качества
(Перенесено из приложения II)
	Страны-руководители/целевые страны и отобранные сектора (на основе просьб, представленных странами): 

(a) Армения (сектор подлежит подтверждению); 

(b) Азербайджан (региональное развитие, транспорт, сельское хозяйство - подлежит подтверждению)
(c) Беларусь (сектор подлежит подтверждению)
(d) Грузия (сектор подлежит подтверждению); 

(e) Республика Молдова (трансграничная ОВОС или СЭО); 

(f) Украина (сектор подлежит подтверждению); 


В сотрудничестве с внешним консультантом, национальными экспертами и секретариатом и при их поддержке, в соответствующих случаях, в сотрудничестве с организациями-партнерами. 
	2019-2020 

(2021-2022)
	Необходимо финансирование (80 000–100 000 долл. США) на пилотный проект и расходы на персонал для оплаты менеджера проекта и вспомогательного персонала уровня P-3 (15 000 долл. США/ месяц) и G-4 (8 500 долл. США/ месяц).

	Шесть пилотных СЭО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине будут финансироваться через EU4Environment (2019-2022 гг.), а 3 пилотных проекта планируется начать в конце 2020 года.



	IV.5. Национальные руководящие документы по осуществлению СЭО.
(Перенесено из приложения II)
	Страну-руководителя/целевую страну предстоит определить.

Армения 

Азербайджан 

Беларусь

Грузия

Республика Молдова 

Украина

	2020 г. (2021-22 годы)
	Требуется финансирование (20 000-40 000 долл. США)
	Финансирование в рамках EU4Environment определено для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова, Украины для подготовки секторальных или конкретных руководящих принципов по процедуре СЭО в дополнение к существующим общим руководящим принципам по процедуре СЭО (подготовка руководящих принципов в Республике Молдова и Украине - запланировано на 2020 г.).

Подготовка руководящих принципов, находящихся в процессе разработки, для Армении и Грузии.

	IV.6. Подготовка видеофильма в целях повышения информированности о Конвенции и содействия ее применению
(Перенесено из приложения II)
	Секретариат, консультанты 

	2017–2020 годы
	Необходимо финансирование: (35 000–40 000 долл. США).
	Подготовка видеофильма о применении Конвенции, который будет финансироваться за счет средств "EU4Environment", запланирована на 2020 год.


Сокращения: Бухарестское соглашение = многостороннее соглашение между странами Юго-Восточной Европы об осуществлении Конвенции Эспо; ОВОС − оценка воздействия на окружающую среду; МАГАТЭ = Международное агентство по атомной энергии; МАОВ − Международная ассоциация по оценке воздействия; СС 8 − восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции; СС/СС 4 − Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола на его четвертой сессии; НПО − неправительственные организации; ОБСЕ/АЯЭ − Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе/Агентство по ядерной энергии; СЭО − стратегическая экологическая оценка; tbc – подлежит подтверждению; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; ВФП - Всемирный фонд природы.

a Финансирование деятельности, предусмотренной в бюджете Конвенции и Протокола к ней на период 2017-2020 годов, как это указано в приложении к решению VII/4/III4, будет зависеть от наличия достаточного объема средств, выделенных Сторонами посредством добровольных взносов в целевой фонд Конвенции.

b «Оказание помощи Казахстану в процессе перехода к модели зеленой экономики» − финансируемый Европейским союзом многосторонний проект на период 2015−2018 годов. Финансирование регулируется в соответствии с применимыми процедурами в рамках проекта.

d «Экологизация экономики восточных партнеров Европейского союза» (EaP-GREEN) − региональный многосторонний проект, финансируемый Европейским союзом. Финансирование регулируется в соответствии с действующими процедурами в рамках проекта.
c«“EU4Environment” - крупная программа, финансируемая ЕС, для продолжения программы «EaP GREEN» в странах Восточного партнерства ЕС в течении следующих 4-5 лет. В число организаций-исполнителей входят три организации ООН: ЕЭК ООН, ООН по окружающей среде и ЮНИДО. В ноябре 2017 года Европейская комиссия приняла «Документ действий», подтверждающий общее финансирование. Подготовка проекта продолжается. ЕЭК ООН подготовила описание действий (DoA) и предлагаемый бюджет для компонента, находящегося под ее ответственностью, с учетом ориентированной на спрос деятельности по СЭО и трансграничной ОВОС, включенной или связанной с Конвенцией и планом работы Протокола. Окончательные отзывы ЕС о мероприятиях и подробный бюджет все еще ожидаются. Ожидается, что проект начнется в конце 2018/начале 2019 года.
Приложение II
Перечень мероприятий, ожидающих финансирования и/или определения ведущих стран или организаций для осуществления Конвенции и Протокола на период 2017–2020 годов 
	Деятельность / мероприятия
	Организационные аспекты / страны-руководители
	График работы
	Бюджет
	Статус

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I. Соблюдение и осуществление Конвенции и Протокола   
I.1. Обзоры законодательства, процедур и практики, а также техническая помощь в разработке законодательства, направленного на усиление осуществления и соблюдения Сторонами Конвенции и Протокола. По предложению Комитета по выполнению или по просьбе самих Сторон следующее:
	Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата.

Включая период внутригосударственного изучения национального законодательства и на основе предыдущих обзоров, если таковые имеются.
	
	Расходы: приблизительно 25 000 долл. США за обзор плюс взносы натурой Сторон, предоставляющих экспертов, и целевой страны для устного перевода.
	

	(a) Технические консультации по законодательным вопросам в дополнение к возможным инициативам Комитета (по решению Комитета по осуществлению); 
	Контролируется членами Комитета.
	
	Требуется финансирование.
	Пока нет запросов.

	(b) Техническое законодательное консультирование Сторон Конвенции и/или Протокола, запрашивающих помощь (обзор первичного или вторичного законодательства; предложения по поправкам).
	Ведущая/запросившая страна:
(b) Кыргызстан: разработка подзаконных актов для применения Конвенции и информационно-просветительское мероприятие для содействия принятию измененной правовой базы.
	
	Финансирование определяется.
	Финансирование не определено.

	
	
	
	
	

	II. Субрегиональное сотрудничество и наращивание потенциала в целях укрепления контактов между Сторонами и другими субъектами, включая государства, расположенные за пределами региона ЕЭК


	Будет осуществляться ведущими странами при поддержке секретариата, по мере необходимости.
	
	Участники в максимально возможной степени покрывают расходы на проезд и проживание самостоятельно, а принимающие страны - в натуральном выражении берут на себя организационные расходы и расходы на место проведения (приблизительно 5000–20 000 долл. США на одно рабочее совещание).
	

	II.A. Субрегион Юго-Восточной Европы
	
	
	Требуется Взносы в натуральной форме/ донорское финансирование.
	

	II.A.1. Специальное заседание по осуществлению Конвенции, Протокола и Бухарестского соглашения в субрегионе: семинар по подготовке к первому Совещанию Сторон Бухарестского соглашения.
	Ведущая страна: Румыния.
	Подлежит подтверждению
	Взносы в натуральной форме (подлежит уточнению).
	Нет договоренностей / нет финансирования (однако Румыния подтвердила на ПС СС свое желание организовать семинар в 2020 году при условии изыскания средств.)


	II.A.2. Первое Совещание Сторон Бухарестского Соглашения.
	Ведущая страна: Румыния. 
	Подлежит подтверждению
	Финансирование еще не подтверждено
	Нет договоренностей / нет финансирования

	II.B. Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия и другие регионы
	
	
	
	

	II.B.3. Продвижение принципов Конвенции и Протокола в Центральной Азии и за ее пределами в контексте последних экономических событий в Азии:
	Ведущие / целевые страны:

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны.
	
	
	

	Пилотное применение Руководства по трансграничной ОВОС для стран Центральной Азии
	Ведущая организация: РЭЦЦА (подлежит подтверждению)




	Подлежит подтверждению
	Требуется финансирование: (100 000-150 000 долл. США). 
	Финансирование не определено.


	III. Обмен информацией о надлежащей практике

Проведение семинаров продолжительностью в половину дня в рамках совещаний Рабочей группы или Совещаний Сторон по:
	Будут организованы страной-руководителем/странами-руководителями при поддержке секретариата 

	2017–2020 годы
	Расходы (например, расходы на докладчиков, обеспечение подготовки и письменного перевода соответствующх материалов) будут, насколько это возможно, покрываться странами-руководителями в виде взносов в натуральной форме (приблизительно из расчета 10 000 долл. США на семинар). (Коммендировочные расходы для стран, имеющих право на получение финансовой поддержки, и стран, не являющихся членами ЕЭК, должны покрываться из бюджета.) 

	

	(a) Применение Протокола по СЭО к адаптации к изменению климата и смягчению его последствий;
	Ведущая(ые) страна (и) или организация(ы), которые будут определены. С возможным участием секретариата РКИК ООН;
	(a) Применение Протокола по СЭО к адаптации к изменению климата и смягчению его последствий;
	Ведущая(ые) страна (и) или организация(ы), которые будут определены. С возможным участием секретариата РКИК ООН;
	На данный момент не определены источники финансирования /страны-руководители.

	
	
	
	
	

	IV. Поощрение ратификации и применения Протокола по СЭО и/или Конвенции 
	
	
	
	

	IV.1. Разработка рекомендаций по эффективной практике для включения мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации в планы и программы через СЭО (подтверждается примерами надлежащей практики). 
	Проводится внешним консультантом (-ами) при поддержке секретариата, включая опрос для сбора передового опыта.
	
	Требуется консультант (ы) для составления и финансирования перевода опроса и ответов на него (приблизительно 25 000 долл. США).
	

	IV.2. Разработка руководства по применению Протокола по СЭО к городскому планированию.
	Проводится внешними консультантами при поддержке секретариата, возможно, в сотрудничестве с ОПТОСОЗ, Группой ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию, ВОЗ и сетью ICLEI.
	
	Требуется консультант (ы) для составления и финансирования перевода (около 25 000 долларов США).
	

	IV.4. Осуществление пилотных СЭО в отобранных странах и секторах с проведением следующих мероприятий: 

(a) два–три рабочих совещания по вопросам определения сферы охвата и анализа исходных условий для оценки воздействия; разработка мер по смягчению и выработка рекомендаций; 

(b) Two to three public consultation events; 

(c) Preparation of the SEA report and training on its quality control. 
	Страны-руководители/целевые страны и отобранные сектора (на основе просьб, представленных странами): 

(a) Российская Федерация; 

(b) Казахстан; 

(c) Таджикистан.

В сотрудничестве с внешним консультантом, национальными экспертами и секретариатом и при их поддержке, в соответствующих случаях, в сотрудничестве с организациями-партнерами
	
	Необходимо финансирование (80 000–100 000 долл. США) на пилотный проект и расходы на персонал для оплаты менеджера проекта и вспомогательного персонала уровня P-3 (15 000 долл. США/ месяц) и G-4 (8 500 долл. США/ месяц) 

	


Сокращения: Бухарестское соглашение = Многостороннее соглашение между странами Юго-Восточной Европы для осуществления Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; РЭЦЦА = Региональный экологический центр для Центральной Азии; ОВОС = оценка воздействия на окружающую среду; ICLEI = Местные органы власти за устойчивость; НПО = неправительственные организации; ЦУР = Цели в области устойчивого развития; СЭО = стратегическая экологическая оценка; Справочное руководство по СЭО = справочное руководство по поддержке применения Протокола по стратегической экологической оценке (ECE/MP.EIA/17); ОПТОСОЗ = Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья; tbc = должно быть подтверждено; ЮНКЛОС = Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; и ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения.
Приложение III
Перечень дополнительных мероприятий, связанных с планом работы по осуществлению Конвенции и Протокола к ней на период 2017–2020 годов

	Мероприятие
	Организационные аспекты / страны-руководители
	Сроки
	Бюджет
	Статус

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Подготовка и проведение промежуточной сессии совещаний Сторон Конвенции и Протокола (ИС СС и ИС СС/СС)
	Секретариат совместно с Президиумом и Рабочей группой
	5-7 февраля 2019 года
	30000 долл.США (путевые расходы для представителей стран и НПО, имеющих право на получение финансовой помощи) из оперативного резерва 
	Завершено. ПС СС и ПС СС/СС состоялась 5-7 февраля 2019 года в Женеве, Швейцария. 



	Соблюдение и осуществление Конвенции и Протокола   

	Разработка руководства по применению Конвенции для продления срока эксплуатации атомных электростанций 
	Подготовлено специальной рабочей группой Сторон Конвенции под председательством Германии и Соединенного Королевства в консультации с соответствующими межправительственными и неправительственными организациями и при поддержке секретариата.

В соответствии с поручением Рабочей группы и ИС-СС специальная группа продолжает свою работу над проектом руководства на основе КВ, утвержденного Рабочей группой в мае 2018 года

	Промежуточный доклад о ходе работы для  ПС СС в феврале 2019 года; Обновленная информация для Президиума и восьмого совещания Рабочей группы в 2019 году;
Проект представлен РГ 9 в 2020 году. 
Подлежит представлению для принятия СС8 в 2020 году

	Взносы в натуральной форме.
	Подготовка проекта продолжается. Доклад о ходе работы представлен на ПС СС и РГ 8. Проект должен быть прокомментирован РГ9 в августе 2020 года и окончательно доработан для СС8. Специальная группа, возглавляемая Германией и Соединенным Королевством, провела следующие совещания в 2018 году: 3-е, Берлин, 20-21 июня; 4-е: Лондон, 2-3 октября. В 2019 году: 5-е: Женева, 25-26 марта; 6-е: Лиссабон, 3-4 июня7-е: Нидерланды, 8-9 октября; 8-е: Вена, 3-4 декабря. Совещания 2020 года были отменены (в связи с COVID-19): 9-е совещание: Рим, 2-4 марта; 10-е: София, 27-29 апреля; 11-е (Эспо, 23-23 июня) и заменено письменными комментариями и консультациями онлайн.

Сопредседатели провели консультации с НПО в декабре 2017 года в августе + декабре 2018 года и в июне 2019 года; и содействовали проведению рабочего совещания заинтересованных сторон (Вена, 2 декабря 2019 года) с приглашенными докладчиками от НПО, МАГАТЭ, МАОВ и Орхусской конвенции.

	Международный семинар по воздействию продления срока эксплуатации атомных электростанций на окружающую среду и здоровье человека (в поддержку подготовки руководства специальной рабочей группой)


	МАОВ в сотрудничестве с секретариатом
	5 июня 2019 года (Лиссабон) в увязке с шестым совещанием специальной рабочей группы.
	В основном, взносы в натуральной форме.
	Выполнено. Презентации и выводы размещены на веб-сайте Конвенции.

	Техническое законодательное консультирование Сторон Конвенции и / или Протокола, запрашивающих помощь (обзор первичного или вторичного законодательства; предложения по поправкам).


	Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата. 
(a) Казахстан: разработка вторичного законодательства по ОВОС и связанных с ним мероприятий по повышению осведомленности в целях содействия принятию законодательства (в качестве продолжения деятельности по пункту I / 7 (а) в Приложении I при условии дополнительного подтверждения со стороны правительства)


	
	Costs: approximately $40,000-60,000 per drafting process
	(a) Продолжается с ОБСЕ в качестве ведущего партнера. Проекты подзаконных актов, разработанные и переданные Казахстану в августе 2019 года; ожидается ответ; мероприятия по повышению осведомленности подлежат подтверждению Казахстаном

	
	b) аджикистан и Узбекистан: 
(i) разработка поправок к основному законодательству и проектов подзаконных актов для применения Конвенции и Протокола; 
(ii) мероприятие по повышению осведомленности в целях содействия принятию измененной правовой основы (в качестве последующей деятельности по пункту I/7(с) приложения I при условии дополнительного подтверждения со стороны правительства)
	
	Финансирование из Германии, Швейцарии и ОБСЕ: 130000 долл. США
	(b)(i) Разработка законодательства Узбекистана: продолжается.
Миссия по установлению фактов, Ташкент, 1 августа 2019 года;

Учебный семинар, Ташкент, 19-20 августа 2019 года;

Заключительное консультативное мероприятие в Ташкенте, август/ сентябрь 2020 года (дата подлежит подтверждению)

Проект закона планировался завершится в апреле 2020 года, но действие продлено до августа/сентября (в связи с COVID19);

Таджикистан: Завершены следующие мероприятия:

Учебный семинар, Душанбе, 10-11 октября 2019 года; Разработка проекта закона началась в ноябре 2019 года и была завершена в апреле 2020 года на основе результатов двух мероприятий, проведенных в Душанбе:

Консультации с национальными и международными экспертами по разработке Национального экологического кодекса (6 марта 2020 года)

Представление результатов проекта национальным заинтересованным сторонам (15-16 апреля 2020 года)



	
	(c) Узбекистан: 

подготовка дорожной карты для внедрения системы ОВОС в соответствии с Конвенцией
	
	
	(c) Завершено при финансировании со стороны Швейцарии

	
	Беларусь и Грузия (включая организацию мероприятий по повышению осведомленности в целях содействия принятию законодательства)
	2019-2020 годы (2021 г.)
	
	Финансирование определено (EU4Environment (2019-2022)): одно мероприятие запланировано провести в Грузии в 2020 году и одно мероприятие - в Беларуси в 2020 году

	Поощрение ратификации и применения Протокола по СЭО и/или Конвенции


	Окончательная публикация об уроках, извлеченных из технической помощи, финансируемой EaP GREEN для поддержки создания современных систем оценки состояния окружающей среды в отдельных странах Восточной Европы и Кавказа.
	Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата


	2018 год
	Финансирование EaP GREEN
	Проект публикации подготовлен в январе 2019 года. Будет издан в качестве неофициальной публикации в 2020 году

	Национальная схема обучения (в основном) для практикующих специалистов в области СЭО и ОВОС.
	Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата


	2018 – 2020 годы 
	Требуется финансирование (50 000- 100 000 долл. США на страну).

Может быть профинансировано/ частично профинансировано EU4Environment
	При необходимости, подтвержденной некоторыми странами-бенефициарами (вместо индивидуальных учебных мероприятий), можно было бы осуществить с помощью EU4Environment.

	Пилоты по СЭО 
	Руководящая/целевая страна: Беларусь
Выбранный сектор/план: проект Национальной водной стратегии в контексте изменения климата до 2030 г.
Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата и в сотрудничестве с Конвенцией ЕЭК ООН по трансграничным водам Беларусь.

	2019 год
	Финансируется/софинансируется "Водной инициативой Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства (EUWI+)".


	Финансирование определено. Осуществление началось началось в июле 2019 года (стартовое совещание 11 июля), дистанционное обучение по СЭО 26 марта 2020 года, завершение ожидается в 2020 году. 

	Базы данных или информационные системы по ОВОС/СЭО на базе веб-технологий 
	Проводится внешним консультантом (ами) при поддержке секретариата 
	2020 год (или 2021-22 годы)
	Требуется финансирование (100 000- 150 000 долл. США на страну).
	Разработка модели для базы данных SEA, которая будет финансироваться для 6 стран-бенефициаров через EU4Environment, планируется начать в 2020 году.


	Продвижение принципов Конвенции и Протокола в Центральной Азии и за ее пределами в контексте последних экономических событий в Азии:
	Руководящие/целевые страны: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и другие страны.

Будет осуществляться ОБСЕ
	
	
	

	(a) мероприятие по повышению осведомленности о СЭО
(b) учебная поездка в Германию для ознакомления с немецкой системой СЭО
(c) мероприятие по оценке потребностей для подготовки стратегии укрепления потенциала в области СЭО
(d) пилотное применение СЭО 
	(a)-(c) Руководящие/целевые страны: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан (подлежит подтверждению) и Узбекистан  

(d) Руководящие/целевые страны: 

Кыргызстан 
	
	260,000 долл. США 
	Инициировано при финансировании со стороны Германии, ЕЭК ООН и Швейцарии:
(a) Субрегиональное (начальное) совещание, Вена 16-17 октября 2019 года (завершено). 

Национальные мероприятия запланированы на сентябрь/октябрь 2020 года: 

- Казахстан 

- Кыргызстан 

- Таджикистан 

- Туркменистан 

- Узбекистан 

b) учебная поездка, Берлин 2-6 декабря 2019 года (завершена)
с) оценки потребностей и национальные рабочие совещания, январь-июнь 2020 года;

(*) Заключительная конференция Последняя неделя октября/первая неделя ноября 2020 года, Ташкент (подлежит подтверждению);
(d) отменено
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