



**Экономический  
и Социальный Совет**

Distr.  
GENERAL

ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/10  
8 March 2007

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ**

Центр по упрощению процедур торговли  
и электронным деловым операциям

Тринадцатая сессия  
Женева, 14-16 мая 2007 года  
Пункт 5 предварительной повестки дня

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ**

Управление графиком и расходами по проектам  
Спецификация коммерческих требований: Версия: 1.0, пересмотр 1.0

Коммерческий стандарт СЕФАКТ ООН, подготовленный Группой  
по международным торговым и деловым операциям (ГДТ)

**Резюме**

Настоящая спецификация коммерческих требований была подготовлена ГТД6 и одобрена ГТД 4 мая 2006 года.

Организационная группа форума (ОГФ) одобрила СКТ для процесса межсессионного утверждения 18 сентября 2006 года.

Настоящий документ был одобрен главами делегаций в рамках межсессионного процесса и представляется **для подтверждения** тринадцатой Пленарной сессией СЕФАКТ ООН, которая состоится 14-16 мая 2007 года.

Настоящий документ содержит резюме и содержание полного документа, который может быть загружен по адресу: [http://www.unece.org/cefact/brs/brs\\_index.htm](http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm).

## I. РЕЗЮМЕ

1. В сфере государственных и частных закупок стороны договора испытывают потребность в обмене данными о расходах и графике осуществления проекта. Целью такого обмена данными является предоставление потребителю текущей информации о ходе работ. Она используется для оценки того, опережает программа график или отстает от него, а также как идет исполнение сметы расходов - с превышением или нет.
2. Существуют различные пакеты программного обеспечения, которые могут использоваться для организации работ, управления работами и оценки хода осуществления работ по программе. Целью настоящего стандарта управления графиком и расходами по проектам является обеспечение функциональной совместимости прикладных систем и взаимодействия между различными поставщиками, генеральными подрядчиками и потребителем, участвующими в программе. Он упрощает процесс закупок и снижает расходы для всех сторон, поскольку данный стандарт может указываться в качестве средства обмена данными вместо разработки в рамках каждой программы своего собственного подхода. Он позволяет повысить уровень взаимодействия, поскольку обеспечивает различным сторонам стандартный механизм свободного обмена данными, не заботясь об используемых прикладных системах.
3. Цель настоящего стандарта заключается в обеспечении обмена данными для разработки контрольных показателей в целях измерения выполнения графика и сметы расходов; обмена данными о выполнении графика и сметы расходов на периодической основе, например ежемесячной; обеспечения средства для внесения изменений в данные о выполнении графика и смете расходов и ввода окончательных данных о выполнении графика и сметы расходов, что является полезным для исторического анализа и служит основой для оценок в отношении будущих контрактов.
4. Цель настоящего документа заключается в стандартизации деловых процессов, коммерческих операций и коммерческих информационных систем в области управления программами в межотраслевом разрезе.
5. В нем определяется комплекс глобально совместимых процессов для обмена данными и управления программой с использованием Методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) и Унифицированного языка моделирования (УЯМ) для описания составляющих деловых операций.

6. Структура настоящего документа опирается на версию 1 модели документа, касающегося спецификации требований при ведении деловых операций СЕФАКТ ООН (СТДО), выпуск 5.

7. Настоящий документ был подготовлен Рабочей группой по управлению графиком и расходами по проектам (УГРП) в рамках подгруппы № 6 Группы по международным торговым и деловым операциям (архитектура, машиностроение и строительство). Руководителем этого проекта в рамках данной рабочей группы является Сильвия Узбб (ГЕФЕГ), ее техническим редактором - Крис Хаслер (Агентство по управлению оборонными контрактами США), а участвующими странами-членами - США, Франция и Соединенное Королевство.

## **II. СОДЕРЖАНИЕ**

1. ПРЕАМБУЛА
2. ССЫЛКИ
3. ЦЕЛЬ
4. СФЕРА ОХВАТА
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
  - 5.1 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
    - 5.1.1 Участники
    - 5.1.2 Пример использования процедуры инициирования проекта
      - 5.1.2.1 Создание проекта
    - 5.1.3 Примеры использования отчетности по проекту
      - 5.1.3.1 Предоставление отчетности о ходе осуществления проекта
      - 5.1.3.2 Уведомление об ошибке
      - 5.1.3.3 Уведомление об обновлении
    - 5.1.4 Примеры использования процедуры внесения изменений в проект
      - 5.1.4.1 Изменение контрольных цифр проекта
      - 5.1.4.2 Обновление проекта с учетом контрольных цифр
    - 5.1.5 Примеры использования процедуры закрытия проекта
      - 5.1.5.1 Упразднение проекта
      - 5.1.5.2 Завершение проекта
  - 5.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
    - 5.2.1 Предоставление данных
    - 5.2.2. Уведомление об ошибке
    - 5.2.3 Уведомление об обновлении
  - 5.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
    - 5.3.1 Перечень субъектов
    - 5.3.2 Данные о графике
    - 5.3.3 Данные о расходах
    - 5.3.4 Сводные данные о договоре и проекте
    - 5.3.5 Данные о финансировании
    - 5.3.6 Вспомогательные данные
      - 5.3.6.1 График предоставления отчетности
      - 5.3.6.2 График
      - 5.3.6.3 Структура отчетности
      - 5.3.6.4 Ресурсы
      - 5.3.6.5 Пороговые уровни вариации
    - 5.3.7 Выражение благодарности
  - 5.4 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
  - 5.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

---